Name Arbeit 2007, H2

‘Apr 2007 Mai 2007 ‘ Jlun 2007 |ul 2007 Aug 2007 Sep 2007 Okt 2007 Nov 2007

Einarbeitung 7T '"

Lesen 2T [

Tools auswahlen, Setup erstellen 5T
Entwicklung 69T i

Programmieren an Topsy.386-pci 3T L

Programmieren Topsy v3 auf P4 66T [

Topsy.386-pci bootet <

Topsy v3 auf P4 é
Test / Debugging 85T |
Evaluation 35T T:li
Dokumentation 140 T

Logs, Doku 84T |

Vorbereitung Zwischenpréasentation |5 T %

Zwischenprasentation

Vorbereitung Prasentation 3T

Prasentation

Bericht 48T

Abgabe
Termine 71 T N

Semester 70T

Priifungssession Start 1T




