Name Work 2007, Qrt 2 2007, Qrt 3

Apr Mai [Jun Jul [ Aug

Einarbeitung 5T r

Lesen 2T ]

Tools auswahlen, Setup erstellen 5T [
Entwicklung 70 T

Programmieren an Topsy.386 3T

Topsy.386 bootet %

Programmieren Topsy v3 on P4 52T |

Topsy v3 on P4 }?

Programmieren 15T \

Topsy v3 on P4 with multiple Cores ‘ }?
Test / Debugging 80T ]
Evaluation 20T v\ ‘ ]
Dokumentation 84T r

Logs, Doku 84T [ |

Vorbereitung Zwischenprasentation 5T H

Zwischenprasentation

Vorbereitung Prasentation 5T

Prasentation %

Bericht 21T [

Abgabe ®
Termine 111 T |7

Semester 70T [

Prifungssession Start 1T




2007, Qrt 4

2008, Qrt 1

Sep

Okt

[ Nov

Dez

Jan

[ Feb




